

ВОЛОНТЕРИ ЗА ПРИРОДУ

УДРУЖЕЊЕ РУДЊАСКИХ ДОМАЋИНА ОКВИРНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ВОЛОНТЕРСКЕ АКЦИЈЕ „ГОЛИЈА БЕЗ ОТПАДА“

Рудно, 13.09.2026.

Пројекат: „Мештани села Рудна и Девиха чувају Голију – грађани за природу и биодиверзитет“



Село Рудно на 1100 – 1600 мнв

Подаци о удаљености локалитета заснивају се делом на GPS координатама и постојећим путоказима на терену а делом на процени до теренске потврде. План треба да послужи као основа за координацију, распоред алата и материјала, као и за информисање волонтера пре почетка акције.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АКЦИЈИ

Елемент	Подаци
Назив акције	„Голија без отпада“ – Рудно
Пројекат	„Мештани села Рудна и Дивића чувају Голију – грађани за природу и биодиверзитет“
Програм	„Волонтери за природу“
Организатор	Удружење рудњаских домаћина
Датум	13.09.2026. године (недеља)
Место	Рудно, Град Краљево
Централни пункт	Центар села Рудно
Место ручка и завршног окупљања	Бревина
Број локалитета	4
Планирани број волонтера	Од 20 до 70
Полазак волонтера	08:00 часова – из својих места
Долазак у Рудно	Око 10:00 часова
Регистрација и подела опреме	10:00–11:00
Почетак теренских радова	11:00
Теренски рад	11:00–14:00
Заједнички ручак и дружење	14:00–16:00, Бревина
Званични завршетак акције	16:00 часова

2. СВРХА И ЦИЉЕВИ

Оперативни план представља основу за организовање, спровођење, безбедно извођење, координацију и документовање волонтерске акције „Голија без отпада“ у Рудну. Акција је усмерена на уређење приоритетних локалитета, уклањање отпада, уређење зеленила и унапређење простора од значаја за локалну заједницу.

Општи циљ

Допринос очувању природног и животног окружења Голије кроз активно учешће локалног становништва, волонтера и партнера у уређењу простора и промовисању одговорног односа према отпаду и природи.

Посебни циљеви

- уклањање отпада са четири приоритетна локалитета;
- уређење зелених површина и простора око објеката;
- уклањање нежељене и инвазивне вегетације на местима где је то предвиђено;
- уређење и освежавање постојећег мобилијара;
- прикупљање, разврставање где је могуће и припрема отпада за одвоз;
- подстицање учешћа локалне заједнице у активностима заштите природе;
- јачање сарадње мештана, волонтера, организатора и локалних партнера.

3. ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

Индикатор	Планирана вредност
Приоритетни локалитети	4
Волонтери	50
Волонтерске групе	4
Организатори	9
Почетак теренских радова	11:00
Завршетак теренских радова	14:00
Заједнички ручак	14:00–16:00
Званични завршетак	16:00
Фото-документација	Пре / током / после за сва 4 локалитета
Евиденција отпада	По локалитетима, врсти и количини где је могуће

4. ДЕТАЉНА САТНИЦА АКЦИЈЕ

Време	Активност	Одговорност / напомена
08:00	Полазак волонтера из својих места	Вође група проверавају спискове и превоз
08:00–10:00	Путовање ка Рудну	Организован превоз; контакт са координатором
10:00	Долазак волонтера	Центар села Рудно
10:00–10:30	Регистрација и упис	Уписне листе и потребне сагласности
10:00–11:00	Подела материјала, рукавица и алата	По групама и локалитетима
10:45–11:00	Заједнички безбедносни брифинг	Координатор + вође група
11:00	Почетак акције	Све 4 групе истовремено
11:00–13:30	Интензиван рад на локалитетима	Вође група контролишу рад и безбедност
13:30–14:00	Завршетак радова и чишћење	Сакупљање отпада, превоз отпада на локацију коју одреди управљач, сакупљање алата и фото-документација
14:00	Окупљање на Бревини	Све групе
14:00–16:00	Заједнички ручак и дружење	Бревина
15:30–15:45	Осврт на резултате и захвалност	Координатор / организатор
15:45–16:00	Завршна фотографија и провера учесника	Сви учесници
16:00	Званични завршетак акције	Бревина

5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Функција	Број	Кључне одговорности
Координатор акције	1	Укупна координација, комуникација, надзор, безбедност, завршна контрола
Организатор – Група 1	2	Вођење групе на Бревини

Организатор – Група 2	2	Вођење групе на сеоском гробљу
Организатор – Група 3	2	Вођење групе у центру села
Организатор – Група 4	1	Вођење групе на Никољачи
Теренска логистика	1	Алат, материјал, транспорт и подршка одвозу отпада
УКУПНО	9	—

6. РАСПОДЕЛА ВОЛОНТЕРА ПО ГРУПАМА


Група	Локалитет	Волонтери	Радни блок	Завршетак
1	Бревина	10	11:00–14:00	14:00
2	Сеоско гробље Рудно	15	11:00–14:00	14:00
3	Центар села Рудно	20	11:00–14:00	14:00
4	Никољача – црквица Св. Николе	5	11:00–14:00	14:00
УКУПНО	4 локалитета	Око 50	—	—

Преглед по локалитетима

Локалитет	Волонтера	Радно време	Кључне активности	Кључни алат/материјал
Бревина	10 + 2 орг.	11.00–14.00 (3 ч) са превозом)	Замена дасака, фарбање, чишћење, одвоз отпада	Даске, чекић, ексери, боја, четке, тестере, тримери, грабуље, џакови
Сеоско гробље Рудно	15 + 2 орг.	11.00–14.00 (3 ч) са превозом)	Уклањање инвазивних биљака, уређење око капеле	Тримери, маказе, тестере, грабуље, џакови, рукавице
Центар села Рудно	20 + 2 орг.	11.00–14.00 (3 ч) са превозом)	Тримеровање, прикупљање гума/отпада, фарбање мобилијара, ископ за „печурку“	Тримери, грабуље, четке, џакови, боја, лопате/ашови
Никољача	5 + 1 орг.	11.00–14.00 (3 ч) са превозом)	Тримеровање, грабљење, уређење простора	Тримери, грабуље, џакови, рукавице

Заједничко окупљање, освежење и оброк за све учеснике акције предвиђени су у Бревини од 14.00 до 16.00 часова, по завршетку радова на свим локалитетима.

Мапа локалитета и удаљеност од центра




Шематски приказ положаја локалитета у односу на центар села Рудно

Удаљеност локалитета

Локалитет	Удаљеност од центра	Начин доласка
Бревина	1.180 метара	Асфалтни пут / пешке/возило за алат и материјал
Сеоско гробље Рудно	600 метара	Пешке/асфалтни пут
Центар села Рудно	0 км (полазна тачка)	Пешке
Никољача (црква Св. Николе)	1.800 м (стаза)	Пешке (стаза) или возило/асфалтни пут

Група 1. Локалитет „Бревина“



Улаз на локалитет „Бревина“, дотрајали сто за замену дасака и постојећи отпад за уклањање

Потребне активности:

- уклањање дотрајалих (иструлелих) дасака са столова и клупа,
- уградња нових дасака на столове и клупе,
- фарбање столова и клупа,
- уклањање растиња и грабљење простора,
- прикупљање отпада у џакове и одвоз до места за преузимање отпада.

Оквиран број ангажованих лица: 10 волонтера + 2 организатора.

Предвиђено трајање рада: 11.00–14.00 часова (око 3 сата).

Потребан алат и материјал: нове даске, чекић и ексер, боја и четке за дрво, тример, ручне тестере и маказе за растиње, грабуље, рукавице, џакови за отпад.

Група 2. Локалитет „Сеоско гробље Рудно“



Панорама сеоског гробља, надгробни споменици поред нове надстрешнице, и обрасли простор папратима и коровом

Потребне активности:

- уклањање инвазивних биљних врста и папрати које прекривају стазе и просторе око гробних места,
- уређење и грабљење простора око нове надстрешнице.

Оквиран број ангажованих лица: 15 волонтера + 2 организатора.

Предвиђено трајање рада: 11.00–14.00 часова (око 3 сата).

Потребан алат и материјал: тример, маказе и ручне тестере за растиње, грабуље, рукавице, џакови за отпад.

Група 3. Локалитет „Центар села Рудно“



Дечије игралиште, гуме и одбачени трупци поред пута, и обрасли путоказ у центру села

Потребне активности:

- уклањање инвазивних врста биљака,
- тримеровање и грабљење покошеног растиња,
- прикупљање гума, покошене траве, биљака и смећа у џакове,
- фарбање дечијих мобилијара у центру села,
- ископ за постављање дечије „печурке“ и њено фарбање.

Оквиран број ангажованих лица: 20 волонтера + 2 организатора.

Предвиђено трајање рада: 11.00–14.00 часова (око 3 сата, највећи обим послова).

Потребан алат и материјал: тримери, грабуље, џакови за отпад, боја и четке за мобилијар, лопате/ашови за ископ, рукавице.

Група 4. Локалитет „Никољача“ (црквица Св. Николе)



Црквица „Никољача“ (Св. Николе) са дрвеним звоником – регистрована као споменик културе (СК181)

Напомена: Никољача је мала камена црквица посвећена Св. Николи, регистрована као споменик културе. Налази се на око 1.800 м пешачке стазе од центра села.

Потребне активности:

- тримеровање и грабљење траве и растиња око црквице и звоника,
- уређење простора у непосредној околини објекта, без интервенција на самом споменику културе.

Оквиран број ангажованих лица: 5 волонтера + 1 организатор.

Предвиђено трајање рада: 11.00–14.00 часова (око 3 сата, укључујући превоз до локалитета и назад).

Потребан алат и материјал: тримери, грабуље, џакови за отпад, рукавице.

Напомена: локалитет је удаљенији од центра села, те је потребно обезбедити превоз волонтера до локалитета и назад (комбино возило или лична возила организатора). С обзиром на статус споменика културе, радови се ограничавају искључиво на уређење зеленила око објекта.

Додатна група – освежење и оброк

- Потребна додатна група од максимум 7 волонтера/мештана за припрему и поделу освежења и оброка за све учеснике акције, у центру села, по завршетку радова.

НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА ИСХРАНОМ:

За све учеснике волонтерске акције предвиђен је заједнички ручак у Бревини, у периоду од **14:00 до 16:00 часова**, који ће обухватити **јагњеће печење, хлеб, салату и освежење**.

Молимо да нам се благовремено доставе информацију уколико међу волонтерима постоје **посебни захтеви или ограничења у исхрани**, како бисмо могли да обезбедимо одговарајуће алтернативе.

ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА БЕЗБЕДНОШЋУ ВОЛОНТЕРА:

Молимо све учеснике да пре реализације акције обавесте организатора уколико имају здравствене проблеме, физичка ограничења или друге околности које могу бити од значаја за њихово безбедно учешће у теренским активностима.

Ове информације биће коришћене искључиво ради правилног распоређивања волонтера по локалитетима и прилагођавања радних задатака њиховим физичким могућностима, како би учешће у акцији било безбедно и прилагођено сваком учеснику.

Посебно напомињемо да ће током реализације волонтерске акције бити обезбеђено присуство лекара, који ће бити доступан свим учесницима у случају потребе.

Молимо учеснике да не преузимају задатке који превазилазе њихове физичке могућности и да се током акције придржавају упутстава координатора, вођа група и медицинског особља.

Ове активности се реализују у оквиру пројекта “Волонтери за природу” који финансира Европске уније.